  

ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО в МОУ «Боброводворская СОШ»
	Мероприятия


	Срок
	Формальные показатели


	Ответственные



	1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Педагогического Совета школы  о введении в школе ФГОС НОО    

 
	Ноябрь
2010
	Протокол заседания Педагогического Совета школы

 
	Администрация школы 

 

	Издание приказа по школе 

«О создании и полномочиях Совета  по введению ФГОС
	Ноябрь 2010    

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Издание приказа по школе 

«О создании рабочей группы по введению ФГОС
	Ноябрь 2010    

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования  

 
	декабрь 2010

 
	Наличие плана-графика     
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	Определение и утверждение  списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня)

 
	Март 2011            

 
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.            

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС 

 

	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы            

 
	Январь - февраль 2011    
	Наличие программного документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

 
	Апрель 2011

 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

 
	Директор школы 

 

	Разработка  ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения

 
	Июнь Август  2011
	Наличие учебного  плана 

 
	Администрация школы

 

 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана

 
	Апрель - май

2011
	Наличие программ по учебным предметам
	Администрация школы

 

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ

 
	Апрель Август

2011   

 
	Наличие программного документа     

 
	Администрация школы

 

 

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения

 
	Апрель-август

2011
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка модели договора между родителями и школой,  закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС

 
	май

2011
	Модель договора
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения

 
	Декабрь 2010, январь-август 2011

 
	Новое Положение о публичном отчете
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

 
	Август 

2011    

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников

 
	В течении 2011 г.
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы 

Управляющий Совет школы

 

	3.Организационное обеспечение введения    ФГОС

	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «Боброводворская СОШ»
	декабрь

2011
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями социального партнерства 

 
	 Апрель-июнь  2011   

 
	Наличие плана работы
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС,  Совет школы

Учреждения 

 

 

	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

 
	Январь-сентябрь

2011
	Система работы по данному направлению           
	Администрация школы Методические объединения  школы

 

 

	Проведение публичной отчетности  

 
	В течение учебного года
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	В течение учебного года
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС( анкетирование, собеседование)

 

 
	Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования

 
	Декабрь 2010             

 
	Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации
	Администрация школы

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

 Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»

 Размещение информации  по введению ФГОС  на сайте школы 

 Изготовление буклетов «Новый ФГОС»

 
	В течение учебного года 
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

Наличие буклетов   

 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Управляющий совет школы

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования

 
	Май,

август.
	Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе 

 
	Декабрь 2010 - январь 2011

 

август 2011г
	Наличие протоколов оценки            
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ 

 
	В течение года
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 

 


